



Université de Rouen Normandie

SSL Checker

Analyse des Risques (ADR)

Analyse des Risques (ADR)

Étudiants :

Mehdi LASMI

Marzouk MONIR

Malik MAHFOUDI

Karina AIT-ABDELKAOUI

Naby TRAORE SAVANE

Rayan BOUGHANEM

Hamza RAHMOUNI

Amr ELGOHARY

Client :

Bruno MACADRÉ

Table des matières

1 Identification des activités et des tâches **2**

2 Identification des risques **2**

3 Matrice des Risques **4**

4 TOP 5 des risques majeurs **4**

4.1 Problèmes de synchronisation (R7) 4

4.2 Surcharge de travail (R5) 5

4.3 Adéquation de la solution (R12) 5

4.4 Validation des livrables (R13) 6

4.5 Déficit de compétences (R4) 6

1 Identification des activités et des tâches

— Analyse du protocole TLS/SSL.
— Définition et validation des spécifications fonctionnelles.
— Développement de l'outil de vérification SSL (Frontend et Backend).
— Analyse et validation des différents tests (certificats, protocoles, etc.).
— Gestion des erreurs réseau et timeouts.
— Tests sur différents serveurs et sur des sites vulnérables.

2 Identification des risques

Nous avons classé les risques identifiés en quatre catégories distinctes afin de mieux cibler les stratégies d'atténuation.

ID	Description du risque
1. Risques techniques	
R1	**Indisponibilité du service** : Surcharge du serveur cible provoquée par un volume excessif de requêtes lors des tests ou de son utilisation.
R2	**Sécurité** : Risque de détournement de l'outil à des fins malveillantes ou scan non autorisé.
2. Risques humains et organisationnels	
R3	**Ressources humaines limitées** : Indisponibilité partielle ou totale des membres de l'équipe (maladie, Job étudiant...).
R4	**Déficit de compétences** : Manque de maîtrise technique immédiate des technologies choisies (Docker,OpenSSL..).
R5	**Surcharge de travail** : Difficulté à gérer ce projet en parallèle d'autres obligations ou projets individuels.
R6	**Départ d'un membre** : Changement de cursus, abandon ou arrêt de la formation.
R7	**Problèmes de synchronisation** : Difficultés de communication ou de coordination au sein de l'équipe.
3. Risques liés à l'implémentation	

R8	**Conflits techniques** : Incompatibilité entre les différentes bibliothèques logicielles intégrées.
R9	**Fiabilité des résultats** : Analyse non-exhaustive (ex : couverture incomplète de toutes les versions SSL).
R10	**Faux résultats** : Apparition de faux positifs ou faux négatifs lors des analyses.
R11	**Défauts d'intégration** : Problèmes de cohérence ou de communication entre les modules.
4. Risques client	
R12	**Adéquation de la solution** : Risque d'insatisfaction du client vis-à-vis de la solution technique/fonctionnelle.
R13	**Validation des livrables** : Retards potentiels dus à l'indisponibilité du client pour tester et valider.

3 Matrice des Risques

La matrice ci-dessous positionne les risques identifiés selon leurs probabilité d'occurrence et leurs impact sur le projet.

Matrice		Gravité (Impact)		
		G1 (Mineur)	**G2 (Important)**	**G3 (Critique)**
Fréquence	**F3 (Élevée)**	**R11**	**R5**	**R7**
	F2 (Moyenne)	**R2**	**R4, R1**	**R12, R13**
	F1 (Basse)	**R8**	**R3, R9**	**R6,R10**

Légende

- **Élevé** : +50 %
- **Moyen** : +25 % .. -50 %
- **Mineur** : -25 %
- **Vert** : Risque faible ou maîtrisé.
- **Orange** : Risque significatif, à surveiller.
- **Rouge** : Risque critique, nécessite action immédiate.

4 TOP 5 des risques majeurs

Nous détaillons ici les plans d'action pour les risques les plus critiques identifiés dans la matrice.

4.1 Problèmes de synchronisation (R7)

Situation redouté : Conflits dans le code, perte de temps et dégradation de l'ambiance d'équipe.

Plan d'atténuation :

- Utilisation d'un outil de communication unique et de réunions flash régulières.
- Définition claire des taches de chacun sur Trello et s'assurer qu'elle soit respecté dans le temps imparti .
- Mise à jour quotidienne de l'état d'avancement sur un tableau de bord (Trello).

Plan de réaction :

— **Réunion de resynchronisation :** Arrêt immédiat des tâches pour clarifier les rôles et la re-coordination du groupe.

— **Médiation :** Intervention d'un membre neutre ou du chef de projet pour trancher les désaccords.

— **Audit Git :** Nettoyage manuel des branches et résolution collective des conflits de fusion complexes.

4.2 Surcharge de travail (R5)

Situation redouté : Le Cumule des projets, des rendus TP universitaires et autres obligations peuvent impacter la qualité du code ou le respect des délais.

Plan d'atténuation :

— Élaboration d'un planning réaliste incluant des marges de sécurité (slack).

— Répartition équitable des tâches selon la charge actuelle de chaque membre.

— Communication précoce en cas de dépassement de capacité pour réallouer les ressources.

Plan de réaction :

— **Priorisation :** Concentration sur les fonctionnalités vitales et abandon des tâches secondaires.

— **Réallocation d'urgence :** Redistribution des tâches critiques vers les membres les moins chargés.

— **Alerte et Négociation :** Demande rapide de délai supplémentaire ou d'un rendu partiel auprès du client.

4.3 Adéquation de la solution (R12)

Situation redouté : Non-conformité de la solution aux attentes du client, incompréhension des besoins fonctionnels, insatisfaction du client, demandes de corrections importantes, remise en cause du livrable final.

Plan d'atténuation :

— Présentation régulière de maquettes et prototypes.

— Organisation de démonstrations courtes et fréquentes.

— Formalisation des échanges importants par écrit afin d'éviter toute ambiguïté.

Plan de réaction :

— **Analyse :** Analyse précise des écarts entre la solution développée et les attentes du client.

— **Priorisation :** Priorisation des corrections essentielles demandées par le client.

— **Planification :** Planification rapide d'une nouvelle phase de validation après corrections.

4.4 Validation des livrables (R13)

Situation redouté : Indisponibilité du client, retards dans les retours et validations, décalage du planning du projet, non-respect des délais prévus.

Plan d'atténuation :

— Anticipation des phases de validation dans le planning du projet.

— Envoi de livrables intermédiaires plutôt qu'un livrable final unique.

— Communication régulière avec le client pour fixer des délais de retour clairs.

— Documentation détaillée permettant une validation plus rapide.

Plan de réaction :

— **Relance :** Relance formelle et structurée du client.

— **Poursuite :** Poursuite des tâches internes non dépendantes de la validation.

— **Ajustement :** Ajustement du planning en tenant compte du retard.

— **Archivage :** Archivage des preuves de livrables transmis pour justifier l'avancement du projet.

4.5 Déficit de compétences (R4)

Situation redouté : Manque de maîtrise des technologies utilisées, ralentissement de l'avancement du projet, erreurs techniques, impact sur la qualité de la solution finale.

Plan d'atténuation :

— Organisation de sessions de formation interne et de partage de connaissances entre les membres de l'équipe.

— Appui sur des ressources fiables et bien documentées (documentation officielle, tutoriels reconnus).

— Mise en place du pair programming pour les tâches techniques complexes.

— Réalisation de petits prototypes afin de mieux comprendre les technologies avant leur intégration finale.

Plan de réaction :

— **Réaffectation :** Réaffectation des tâches vers les membres les plus à l'aise techniquement.

— **Formation ciblée :** Prise de temps dédiée pour une montée en compétences ciblée sur le point bloquant.

— **Simplification :** Simplification temporaire de certaines fonctionnalités techniques.

Bruno Macadre

